



Freitag,  
19. Juli 2024

## Dreizehnte Information zum Straßenausbau der Hauptstraße in Winterscheid



Die Bauarbeiten im Bauabschnitt zwischen dem westlichen Ortsausgang Winterscheid bis zur Einmündung Schreckenberger Straße sind weitestgehend abgeschlossen.

In diesem Abschnitt wird ab Montag, den 22.07.2024 die Asphalttragschicht sowie die Asphaltbinderschicht eingebaut.

Der zuvor genannte Abschnitt wird ab Dienstag, den 23.07.2024 5.00 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben.



Bauabschnitte der Hauptstraße Winterscheid

## INFORMATIONEN IN KURZFORM




- Ab dem 23.07.2024 wird die Kirchstraße (Einmündungsbereich Kirchstraße/Hauptstraße) voraussichtlich bis zum 09.08.2024 gesperrt. In diesem Zeitraum werden die Arbeiten für den Ausbau durchgeführt.
- Gleichzeitig werden die Restarbeiten am Gehweg sowie an den beiden barrierefreien Bushaltestellen im Bauabschnitt, westlicher Ortsausgang Winterscheid bis zur Einmündung Schreckenberger Straße, bei laufendem Verkehr jedoch mit entsprechender Verkehrsführung hergestellt.
- Die Asphaltdeckschicht soll voraussichtlich Ende August im gesamten Ausbaubereich der Hauptstraße eingebaut werden.

## Baufortschritt Schreckenberg



## Verkehrsführung ab dem 23.07.2024



- Wir bitten die unmittelbar betroffenen Anwohner um Verständnis. Für Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt gern zur Verfügung.
- Die Anfahrten in den Ort Winterscheid sind ab dem 23.07.2024 über die Zufahrten Derenbachtal Richtung Schreckenbergl, In der Dellenwiese, Wendelinusstraße und über die Hauptstraße aus Richtung Schönenbergl möglich.

## ANSPRECHPARTNER

### BAUAUSFÜHRENDE UNTERNEHMUNG:

#### **Heinrich Weber**

Straßen- und Tiefbau GmbH  
& Co. KG  
Martinshardt 4  
57074 Siegen

#### BAULEITUNG:

Herr Thorsten Friedrich  
Mobil: 0163 556 59 40

### BAULEITENDES INGENIEURBÜRO:

#### **Donner und Marenbach**

Dipl.-Ingenieure  
Oberwiesler Straße 51  
51674 Wiehl

#### OBERBAULEITUNG:

Herr Hardy Dresbach  
Mobil: 0170 327 98 27

#### BAULEITUNG:

Herr Hardy Dresbach  
Mobil: 0170 327 98 27